

Hello Hercule – Pilotage du projet digital

Synthèse de l'avancement du projet



Martial Ryan
Fondateur de Hello Hercule

Chef de projet digital

Contexte du projet Hello Hercule

- Hello Hercule est une application de Food Tech.
- Elle aide les utilisateurs à choisir des plats adaptés à leurs objectifs de santé.
- Il s'agit d'une première version de l'application à lancer.
- Le projet est porté par une petite équipe :
 - Fondateur / Chef de projet digital,
 - UX/UI designer,
 - Développeurs front-end et back-end,
 - DevOps / QA.
 - Une agence marketing et un alternant chef(fe) de projet marketing accompagnent le lancement et le suivi des performances.

Approche de gestion de projet

- Je combine un planning global et un suivi régulier des tâches pour garder une vision claire du projet.
- Un diagramme de Gantt me permet de visualiser les grandes étapes du projet dans le temps (conception, développement, tests, lancement).
- Une matrice RACI m'aide à préciser qui fait quoi dans l'équipe (qui est responsable, qui valide, qui est informé).
- Un outil collaboratif comme ClickUp est utilisé pour suivre le backlog, les tests et l'avancement au quotidien.

Constitution de l'équipe projet

- Un fondateur (Moi) pilote le projet Hello Hercule.
- L'équipe technique regroupe un UX/UI designer, des développeurs front-end et back-end, ainsi qu'un profil DevOps / QA.
- Une agence marketing externe prépare la stratégie de lancement et les campagnes de communication.
- Un alternant chef(fe) de projet marketing fait le lien au quotidien avec l'agence et suit les indicateurs.

Un plan de recrutement formalisé pour chaque rôle les missions, le type de contrat, la durée et le budget associé.

Rôles et responsabilités – Matrice RACI

La matrice RACI sert à préciser, pour chaque tâche, qui est Responsable, qui valide, qui est consulté et qui est simplement informé.

Pour Hello Hercule, je l'utilise sur les grandes activités : développement de la V1, tests, communication et lancement.

- Le fondateur / chef de projet est responsable du pilotage global et valide les décisions clés.
- Les freelances techniques sont responsables du développement et sont consultés sur les choix techniques.
- L'agence marketing est responsable de la communication et est informée régulièrement de l'avancement du produit.

Planning du projet – Diagramme de Gantt

- Les grandes phases : conception, développement, tests, lancement.
- Des jalons clés structurent le projet (début des tests, début de la campagne, lancement).
- Le diagramme de Gantt permet de visualiser les périodes et les dépendances.

Tâches	Responsable	Durée (jours)	Date de début	Date de fin	Statut
Phase d'initialisation					
Note de cadrage	CEO	5	01/07/2026	07/07/2026	Finalisée
Gestion de l'appel d'offre	CEO	5	08/07/2026	22/08/2026	En cours
Recrutement de l'équipe	CEO	5	08/07/2026	22/08/2026	En cours
Phase de conception					
Recueillir les besoins détaillés des restaurateurs	UX / UI designer	7	01/09/2026	09/09/2026	À venir
Concevoir les parcours, wireframes et maquettes V1	UX / UI designer	15	05/09/2026	25/09/2026	À venir
Rédiger les spécifications fonctionnelles de la V1	Chef de projet digital / Product	10	20/09/2026	30/09/2026	À venir
Phase de développement					
Mettre en place l'environnement technique (hébergement, dépôt de code, outils)	DevOps / QA	5	01/10/2026	07/10/2026	À venir
Développer le back-end de l'application V1	Développeur back-end	25	05/10/2026	05/11/2026	À venir
Développer le front-end V1 et intégrer l'UI	Développeur front-end	25	10/10/2026	15/11/2026	À venir
Phase de tests					
Préparer le plan de tests et les jeux d'essais	DevOps / QA	5	16/11/2026	22/11/2026	À venir
Réaliser les tests internes et corriger les bugs critiques	DevOps / QA	7	23/11/2026	30/11/2026	À venir
Organiser les tests bêta avec des restaurateurs pilotes	Chef de projet digital / Product	7	23/11/2026	30/11/2026	À venir
Phase d'exploitation / lancement					
Préparer et réaliser le déploiement de la V1	DevOps / QA	5	01/12/2026	07/12/2026	À venir
Mettre en œuvre le plan marketing de lancement	Agence marketing	15	01/12/2026	15/12/2026	À venir
Suivre les premiers indicateurs d'usage et retours clients	Alternant-e chef(fe) de projet marketing	20	10/12/2026	31/12/2026	À venir

Outil de pilotage : ClickUp

- ClickUp a été choisi comme outil de pilotage du projet.
- Il centralise les tâches, les documents et les vues de suivi.
- Il permet de suivre le backlog et le plan de validation dans un même espace.
- Des champs personnalisés (priorité, risque, statut) facilitent le pilotage.

Backlog produit dans ClickUp

- Une liste « Backlog – Hello Hercule » regroupe les user stories.
- Les user stories sont rédigées du point de vue de l'utilisateur.
- La méthode MoSCoW (Must, Should, Could) est utilisée pour la priorité.
- Un niveau de risque (faible, moyen, élevé) est associé à chaque tâche.

Nom	Date d'échéance	Priorité (MoSCoW)	Risque
☐ En tant qu'utilisateur, je peux créer un compte pour accéder à l'application.		Must	Moyen
☐ En tant qu'utilisateur, je peux me connecter pour retrouver mon compte.		Must	Faible
☐ En tant qu'utilisateur, je peux modifier mon profil (nom, objectifs, préférences).		Should	Moyen
☐ En tant qu'utilisateur, je peux voir une liste de plats adaptés à mes objectifs.		Must	Élevé
☐ En tant qu'utilisateur, je peux filtrer les plats selon différents critères.		Could	Moyen
☐ En tant qu'utilisateur, je peux ajouter des plats à une sélection pour la semaine.		Should	Moyen

Plan de validation dans ClickUp

- Une liste « Plan de validation – Hello Hercule » regroupe les tests.
- Chaque test est lié à une user story avec un scénario de test et un résultat attendu.

Nom	User story liée	Scénario de test	Résultat attendu	Statut
 Test création de compte avec des données valides	US1 – Création de compte	L'utilisateur remplit tous les champs obligatoires avec des i...	Le compte est créé et l'utilisateur est redirig...	 À TESTER
 Test création de compte avec un email déjà utilisé	US1 – Création de compte	L'utilisateur saisit un email déjà enregistré et valide la créati...	Un message d'erreur indique que l'email es...	 À TESTER
 Test connexion avec des identifiants valides	US2 – Connexion	L'utilisateur saisit un email et un mot de passe corrects puis...	L'utilisateur accède à son espace personnel ...	 À TESTER
 Test connexion avec un mot de passe incorrect	US2 – Connexion	L'utilisateur entre un email correct mais un mot de passe in...	Un message d'erreur s'affiche et l'utilisateur...	 À TESTER

Plan de prévention des risques

- Un plan de prévention a été réalisé sous forme de tableur.
- Les principaux risques identifiés : retard de développement, bugs au lancement, problèmes avec l'agence, faible adoption.
- Chaque risque est évalué en probabilité, impact et niveau de priorité.
- Des actions de prévention et de réparation sont définies pour chaque risque.

Risque
Retard dans le développement de l'application Hello Hercule.
L'application contient des bugs importants au moment du lancement.
L'agence marketing livre en retard ou ne respecte pas le brief.
Peu d'utilisateurs téléchargent ou utilisent l'application au lancement.

Exemples de risques et actions associées

- Retard de développement : prévention avec des sprints courts et un suivi régulier.
- Retard de développement : correction en réduisant le périmètre et en ajustant le planning marketing.
- Bugs au lancement : prévention via des tests sur les fonctionnalités clés.
- Bugs au lancement : correction avec des correctifs rapides et une communication transparente.

Actions de réparation (si le risque arrive) ▾

Réduire le périmètre pour le lancement (se concentrer sur les fonctions clés), ajuster le planning avec l'agence marketing.

Publier rapidement des correctifs, communiquer clairement sur les mises à jour et les corrections apportées.

Réajuster le planning de lancement, demander des corrections rapides, éventuellement réattribuer certaines tâches à d'autres prestataires.

Ajuster le positionnement, proposer des offres ou avantages de lancement, analyser les retours pour améliorer le produit.

Bilan et prochaines étapes

- L'équipe, le planning et l'outil de pilotage sont en place.
- Un backlog structuré et un plan de validation accompagnent le développement.
- Un plan de prévention des risques anticipe les principaux problèmes possibles.
- Les prochaines étapes : finaliser la première version, exécuter les tests, préparer le lancement avec l'agence marketing.
- Objectif : un lancement maîtrisé de Hello Hercule au service des objectifs de santé des utilisateurs.